&L Eletrocar

Projeto de Extenséo de Rede Trifasica de Média Tensao

Alimentador Tesouras

Processos Eletrocar n°® 14601/14 e 19323/14

Cronograma Fisico

Atividade

| anol

| més 1 [ més 2 | més 3

| 12 quinzena || 22 quinzena || 12 quinzena || 22 quinzena || 12 quinzena || 22 quinzena

|l. Locagéo da Rede

[2. Construgéo da Rede

|3. Fiscalizacdo

|4. Recebimento Provisdrio

|5. Energizacdo da Rede

[6. Recebimento Definitivo

Cronograma Financeiro

| ano 1 |
| més 1 [ més 2 | més 3 || més 4 || més 5 || Total
Desembolsos - - - - - - - - - -
| 12 quinzena || 22 quinzena || 12 quinzena || 22 quinzena || 12 quinzena || 22 quinzena || 12 quinzena || 22 quinzena || 12 quinzena || 22 quinzena |
| | |[_35% || |[_45% || |[__15% || L 5% || |[_100%|
[TOTAL | | I[35% || [ 45% || [ 15% || L 5% | |[_100%]

Eng. Claudio Joel de Quadros, Me.

Engenheiro Eletricista e de Seguranca do Trabalho
CREA/RS 41.045



