
Projeto de Extensão de Rede Trifásica de Média Tensão

Alimentador Tesouras

Processos Eletrocar nº 14601/14 e 19323/14

2ª quinzena 2ª quinzena

2ª quinzena 2ª quinzena

100%

TOTAL 100%

Eng. Cláudio Joel de Quadros, Me.

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho
CREA/RS 41.045

Cronograma Físico

Cronograma Financeiro

1.  Locação da Rede

Atividade

3.  Fiscalização

mês 1

2.  Construção da Rede

1ª quinzena1ª quinzena

mês 3mês 2

1ª quinzena 2ª quinzena

mês 2 mês 3

6.  Recebimento Definitivo

mês 1

2ª quinzena

4.  Recebimento Provisório

5.  Energização da Rede

mês 4

35% 45% 15%

1ª quinzena 1ª quinzena 1ª quinzena
Desembolsos

mês 5

2ª quinzena 1ª quinzena 2ª quinzena 1ª quinzena

Total

5%

ano 1

35% 45% 15% 5%

ano 1


